



REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi



Région de Sédhiou
Département de Sédhiou

Commune de Marsassoum

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) POUR LA GESTION 2022 DE LA
COMMUNE DE MARSASSOUM**

Informations générales _____ gestion 2022

TYPE DE MARCHÉ	MODE DE PASSATION	CIBLE	MOIS DE LANCEMENT

Réalisations envisagées	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date de lancement de la procédure de sélection	Date prévue attribution de contrat	Date de démarrage des prestations	Date prévue achèvement des prestations	Montant
Construction et équipement de la case des Tout-Petits	Commune/Diaspora PAISD	Travaux	DRP à compétition ouverte	24/03/2022	07/04/2022	14/04/2022	16/08/2022	50 000 000
Construction et équipement de 2 salles de classes à Manguir	Autres fonds de concours	Travaux	DRP Restreint	15/03/2022	29/03/2022	05/04/2022	13/07/2022	14 000 000
Construction et équipement de 2 salles de classes franco-arabe	Autres fonds de concours	Travaux	DRP Restreint	12/04/2022	29/04/2022	05/05/2022	29/07/2022	14 000 000
Construction et équipement de 02 salles de classes à l'école 2	BCI	Travaux	DRP Restreint	07/06/2022	21/06/2022	28/06/2022	28/09/2022	13 636 362

Fourniture scolaires et bureautiques	Fonds de dotation	Fournitures	DRP/Restreint	18/01/2022	1 ^{er} /02/2022	08/02/2022	22/02/2022	5 500 000
Produits d'entretien	Fond propre	Fournitures	DRP Restreint	27/05/2022	02/07/2022	02/10/2022	18/11/2022	2 000 000
Entretien et réparation des bâtiments communaux	Fonds propre	Travaux	DRP Restreint	27/05/2022	02/07/2022	02/10/2022	18/11/2022	6 000 000
Entretien et Eclairage public	Fonds propre	Services courants	DRP Restreint	27/05/2022	02/07/2022	21/07/2022	18/11/2022	5 300 000
Imprimés et registres	Fonds propre	Fournitures	DRP Restreint	27/05/2022	02/07/2022	21/07/2022	15/12/2022	5 000 000
Aménagement espaces verts	PACASEN	Travaux	DRP/ Compétition ouverte	18/07/2022	03/08/2022	10/09/2022	10/11/2022	30 000 000
Construction souks et échoppes	PACASEN	Travaux	DRP à compétition ouverte	20/07/2022	15/08/2022	22/08/2022	23/10/2022	25 895 215
Réhabilitation fourrière communale	Autres fonds de concours	Travaux	DRP/Restreint	20/08/2022	15/09/2022	22/09/2022	23/10/2022	2 000 000
Travaux de densification du réseau électrique	Fonds de concours	Travaux	DRP/ Restreint	25/08/2022	10/09/2022	17/09/2022	17/11/2022	15 000 000

Fait à Marsassoum, le 23 Novembre 2022

Le Maire

SENI MANDIANG

